

Projektmanagement

11.-12. April 2013 in Frankfurt/Main

ANMELDUNG

Firma	
_____	_____
Name	Vorname

Abteilung	

Straße/Postfach	

Postleitzahl/Ort	

Tel.	Fax

E-Mail	
<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
_____	_____
VDE Mitglied	Mitgliedsnummer

Datum	rechtsverb. Unterschrift/ Stempel der Firma

Teilnehmergebühr: (enthalten sind Seminarunterlagen, Pausengetränke und Mittagessen)

- VDE-Mitglieder 610,00 €
 Nichtmitglieder 670,00 €

Bitte kreuzen Sie die zutreffende Teilnehmergebühr an!
Unsere AGB finden Sie auf der unten angegebenen Homepage.

VDE Seminare

Caroline Metzger
Stresemannallee 15 · 60596 Frankfurt
Tel.: 0 69/63 08-274 · Fax: 0 69/63 08-143
caroline.metzger@vde.com · www.vde.com/seminare

VDE SEMINARE®



Projektmanagement für Praktiker:

Tipps und Tricks für Anwender

11.-12. April 2013
Frankfurt am Main

VDE

Kurzübersicht

“Managing projects is like riding the fierce bull” – eine überlieferte Weisheit aus Übersee. Und wer nicht zugibt, von Projekten schon mal unsanft abgeworfen worden zu sein, hat auch noch keine Projekte geleitet. Für das Projektmanagement können viele gängige und unwidersprochene Lebensweisheiten direkt angewendet werden – wie zum Beispiel: „Übung macht den Meister“ oder „Planung ist das halbe Leben“. Aber auch „zu Tode gefürchtet ist auch gestorben“.

Fundierte Ausbildung macht sich immer bezahlt. Vor allem wenn es um Themen geht, die sehr schnell sehr teuer werden können – wie beispielsweise Projekte. Der große Projektmanagement-Lehrgang nimmt Sie mit in die Tiefen und Untiefen der Kunst, Projekte zu managen.

Zielgruppe

Abteilungsleiter, führende Angestellte, Selbstständige, Unternehmer.

Referent

Matthias Zacharnik

Zeit

09:00 bis 17:00 Uhr

Veranstaltungsort

Allianz AG
6. Stock, Raum 009
Theodor-Stern-Kai 1
60596 Frankfurt am Main

Programm

- Projektdefinition
- Abgrenzung des Projektes
- Aufgaben des Projektmanagements/ der Projektleitung
- Prozesse des Projektmanagements
- Planungskaskade
- Scope – Definition
- Risikoanalyse
- Stakeholderanalyse
- WBS – Work Breakdown Structure
- Netzplantechnik
- Ressourcenplanung
- Terminplanung
- Kostenplanung in Projekten
- Umgang mit Schätzwerten

- Projekt Kick-Off
- Meetings in Projekten
- Überwachung des Projektfortschrittes
- Earned Value Analyse
- Meilenstein Trend Analyse
- Reporting in Projekten
- Umgang mit Änderungen
- Umgang mit Widerständen
- Team – Motivation
- Abnahme von Meilensteinen und Ergebnissen
- Übergabe der Ergebnisse
- Close Out – Aufgaben zu Projektende